


# PTU XML

A500/ A550/ A560



# Homologação PTU A500 XML



Suporte para dúvidas ou problemas: Sistema de Gestão de Demandas - Portal Unimed: [www.unimed.coop.br](http://www.unimed.coop.br)  
Área Restrita - Menu: Aplicativos > Sistema de Gestão de Demandas > TI - Sistemas > TI - Sistemas Institucionais > Projeto Nova CMB > Homologação XML > A500 / A550 / A560

- Fases da Homologação do PTU A500 XML.
- Entrega do documento contendo a instrução para que a Unimed possa fazer a validação daquela entrega.
- Entrega da aplicação (Nova CMB) preparada para homologação das Unimeds da fase corrente somada às fases anteriores.
- Período de homologação de todas as regras e processos que envolvem o PTU A500 XML (homologação de todas as fases).

# Homologação PTU A550/ A560 XML

## Fase 1

Entrega do Documento de Apoio da Fase 1  
12/02

### Entregas Nova CMB

Validação do Schema e Cabeçalho A550  
31/03

Validação do Schema e Cabeçalho A560  
26/05

Upload / Download de Arquivo WS  
31/03 e 26/05

## Fase 2

Entrega do Documento de Apoio da Fase  
27/04

### Entregas Nova CMB

Questionamento de Nota  
14/08

Geração de Arquivo de Finalização de Quest. Nota  
14/08

## Fase 3

Entrega do Documento de Apoio da Fase 3  
28/06

### Entregas Nova CMB

Questionamento nota fiscal e processo de finalização deste questionamento  
31/08

Erro/ Aprovação e Cancelamento  
31/08

## Fase 4

Entrega do Documento de Apoio da Fase 4  
31/07

### Entregas Nova CMB

Questionamento Reembolso e processo de finalização deste questionamento  
30/09

Processo Automação Arquivos de Finalização  
30/09

## Homologação Geral

### Nova CMB

Homologação completa das regras e processos do PTU 550/ A560 XML  
De 01/10 à entrada em produção

Suporte para dúvidas ou problemas: Sistema de Gestão de Demandas - Portal Unimed: [www.unimed.coop.br](http://www.unimed.coop.br)

Área Restrita - Menu: Aplicativos > Sistema de Gestão de Demandas > TI - Sistemas > TI - Sistemas Institucionais > Projeto Nova CMB > Homologação XML > A500 / A550 / A560



Fases da Homologação do PTU A550 e A560 XML.



Entrega do documento contendo a instrução para que a Unimed possa fazer a validação daquela entrega.



Entrega da aplicação (Nova CMB) preparada para homologação das Unimeds da fase corrente somada às fases anteriores.



Período de homologação de todas as regras e processos que envolvem o PTU A550/ A560 XML (homologação de todas as fases).



**Dra Viviane Vieira Malta**

Diretoria de Administração e Finanças

**Daniele Castro**

Tecnologia da Informação



# Obrigada



**Unimed**   
Brasil

somos  
**coop** 